

	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	Celkem
Multifunkční budova Dolní Bečva 2. Etapa									
Podání cenové nabídky uchazeče BS Vsetín									
Výběr zhotovitele a jednání o SOD									
Předání a převzetí staveniště									
Zahájení prací na díle									
Stavební část									
01. Kavárna		80 460,78 Kč	147 511,43 Kč	154 216,49 Kč	147 511,43 Kč	134 101,30 Kč	154 216,49 Kč		818 017,92 Kč
02. Prodejna		140 360,83 Kč	257 328,19 Kč	269 024,93 Kč	257 328,19 Kč	233 934,72 Kč	269 024,93 Kč		1 427 001,79 Kč
03. Byty		244 411,66 Kč	413 619,72 Kč	432 420,62 Kč	413 619,72 Kč	376 017,93 Kč	432 420,62 Kč		2 312 510,27 Kč
04. Veřejné WC		17 082,29 Kč	31 317,52 Kč	32 741,05 Kč	31 317,52 Kč	28 470,48 Kč	32 741,05 Kč		173 669,91 Kč
05. Střecha, podkroví		234 182,13 Kč	429 333,90 Kč	448 849,08 Kč	429 333,90 Kč	390 303,55 Kč	448 849,08 Kč		2 380 851,64 Kč
06. Fasáda		81 421,92 Kč	149 273,52 Kč	156 058,68 Kč	149 273,52 Kč	135 703,20 Kč	156 058,68 Kč		827 789,52 Kč
Zdravotechnika									
07. Kavárna		7 818,44 Kč	14 333,81 Kč	14 985,35 Kč	14 333,81 Kč	13 030,74 Kč	14 985,35 Kč		79 487,50 Kč
08. Prodejna		7 716,16 Kč	14 146,29 Kč	14 789,30 Kč	14 146,29 Kč	12 860,26 Kč	14 789,30 Kč		78 447,60 Kč
09. Byty									
10. Veřejné WC									
Ústřední vytápění									
11. Kavárna				911,60 Kč	10 027,63 Kč	9 116,02 Kč	10 483,43 Kč		30 538,68 Kč
12. Prodejna									
13. Veřejné WC									
Plynoinstalace									
14. Kavárna		2 859,22 Kč	5 241,90 Kč	5 480,17 Kč	5 241,90 Kč	4 765,37 Kč	5 480,17 Kč		29 068,73 Kč
15. Prodejna		2 882,49 Kč	5 284,57 Kč	5 524,78 Kč	5 284,57 Kč	4 804,16 Kč	5 524,78 Kč		29 305,35 Kč
Vzduchotechnika									
16. Kavárna									
17. Prodejna									
18. Veřejné WC									
Elektroinstalace									
19. Kavárna		21 222,60 Kč	38 908,10 Kč	40 676,65 Kč	38 908,10 Kč	35 371,00 Kč	40 676,65 Kč		215 763,10 Kč
20. Prodejna		17 883,58 Kč	32 786,57 Kč	34 276,87 Kč	32 786,57 Kč	29 805,97 Kč	34 276,87 Kč		181 816,43 Kč
21. Byty							2 047,89 Kč		2 047,89 Kč
22. Veřejné WC		3 383,90 Kč	6 203,81 Kč	6 485,80 Kč	6 203,81 Kč	5 639,83 Kč	6 485,80 Kč		34 402,95 Kč
23. Hromosvod									
Slaboproudé rozvody									
24. Kavárna									
25. Prodejna									
26. Technologie kavárny a cukrárna									
27. Vybavení nábytkem - kavárna a cukrárna									
Multifunkční budova-Fitness									
01. Stavební část		37 221,04 Kč	68 238,57 Kč	71 340,32 Kč	68 238,57 Kč	62 035,06 Kč	71 340,32 Kč		378 413,88 Kč
06. Elektroinstalace		8 707,79 Kč	15 964,29 Kč	16 689,94 Kč	15 964,29 Kč	14 512,99 Kč	16 689,94 Kč		88 529,24 Kč
07. Slaboproudé rozvody									
Předání a převzetí díla									
Odstranění VaN									
Celkem		907 614,83 Kč	1 629 492,19 Kč	1 704 471,63 Kč	1 639 519,82 Kč	1 490 472,58 Kč	1 716 091,35 Kč		9 087 662,40 Kč