

ID	Název úkolu	Celkové náklady	2011		2012	
			p2	p1	p1	p2
1	Multifunkční budova Dolní Bečva 2. Etapa	20 728 542,00 Kč				
2	Podání cenové nabídky uchazeče BS Vsetín	0,00 Kč				
3	Výběr zhotovitele a jednání o SOD	0,00 Kč				
4	Předání a převzetí staveniště	0,00 Kč				
5	Zahájení prací na díle	0,00 Kč				
6	Stavební část	15 016 836,00 Kč				
7	01. Kavárna	1 548 870,00 Kč				
8	02. Prodejna	2 701 946,00 Kč				
9	03. Byty	4 361 808,00 Kč				
10	04. Veřejné WC	328 834,00 Kč				
11	05. Střecha, podkroví	4 508 006,00 Kč				
12	06. Fasáda	1 567 372,00 Kč				
13	Zdravotechnika	562 227,00 Kč				
14	07. Kavárna	150 505,00 Kč				
15	08. Prodejna	148 536,00 Kč				
16	09. Byty	222 332,00 Kč				
17	10. Veřejné WC	40 854,00 Kč				
18	Ústřední vytápění	217 284,00 Kč				
19	11. Kavárna	80 221,00 Kč				
20	12. Prodejna	124 329,00 Kč				
21	13. Veřejné WC	12 734,00 Kč				
22	Plynoinstalace	110 528,00 Kč				
23	14. Kavárna	55 040,00 Kč				
24	15. Prodejna	55 488,00 Kč				
25	Vzduchotechnika	1 216 217,00 Kč				
26	16. Kavárna	665 799,00 Kč				
27	17. Prodejna	510 204,00 Kč				
28	18. Veřejné WC	40 214,00 Kč				
29	Elektroinstalace	1 191 579,00 Kč				
30	19. Kavárna	408 535,00 Kč				
31	20. Prodejna	344 259,00 Kč				
32	21. Byty	225 268,00 Kč				
33	22. Veřejné WC	65 140,00 Kč				
34	23. Hromosvod	148 377,00 Kč				
35	Slaboproudé rozvody	71 818,00 Kč				
36	24. Kavárna	33 992,00 Kč				
37	25. Prodejna	37 826,00 Kč				
38	26. Technologie kavárny a cukrárna	1 172 573,00 Kč				
39	27. Vybavení nábytkem - kavárna a cukrárna	285 350,00 Kč				
40	Multifunkční budova-Fitness	884 130,00 Kč				
41	01. Stavební část	716 505,00 Kč				
42	06. Elektroinstalace	167 625,00 Kč				
43	07. Slaboproudé rozvody	0,00 Kč				
44	Předání a převzetí díla	0,00 Kč				
45	Odstranění VaN	0,00 Kč				

Projekt: HMG Dolní Bečva 2 CN
Datum: 9.9. 10

Úkol Průběh Souhrnný Vnější úkoly Konečný termín

Rozdělení Milník Souhrn projektu Vnější milník